PROJET « GRANDIR NATURE - LES COURS BUISSONNIERES »

Démarche innovante et participative a grande échelle pour rénover les cours
d’écoles et de creches de Bordeaux

Une démarche prospective sur les questions d'adaptation et d’inclusion

1.
Le projet des cours buissonnieres est un programme de réaménagement de toutes les cours de creches

et d'écoles maternelles et élémentaires de la Ville de Bordeaux. Le budget consacré au programme est
de 18,3 millions d’euros sur 3 ans et constitue un projet marqueur du mandat 2020-2026.

Le projet couvre différents objectifs :
Adapter les cours au changement climatique en proposant des espaces plus végétalisés et

L[]
agréables en toutes saisons
Répondre aux enjeux de mixité en offrant des espaces mieux partagés et plus égalitaires

Proposer des cours adaptées aux enfants avec des besoins particuliers et accessibles a tous

types de handicaps
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Cartographie des établissements bordelais concernés par le projet « Cours buissonniéres » - Source : ALTO STEP
2. Un pilotage de projet permettant une intervention a large échelle sur un

temps réduit

Le pilotage des projets s'organise autour de différents acteurs
e La Mditrise d'ouvrage constituée de la Direction des Equipements de la ville de Bordeaux et le
Péle Patrimoine Végétal et Biodiversité de la Métropole de Bordeaux, sous la supervision des

élu.es en charge du projet.
L'Assistance a Maitrise d’Ouvrage qui regroupe ALTO STEP (mandataire), Trouillot & Hermel

o ! i
Paysagistes ainsi que I'architecte urbaniste A. Labroille.
Les différents groupements de Maitrise d’'CEuvre (LS2, Bouriette & Vaconsin, BASE et QLAADF)



Le rétaménagement d'une cour se déroule sur environ 1 an et demi entre le lancement du projet et sa
livraison grdce a une organisation reposant sur une double MOA, un AMO global de la programmation
au suivi de chantier et 4 équipes de MOE.

Elu.e.s : Sylvie SCHMITT, Fannie LE BOULANGER, Didier JEANJEAN

Ville de Bordeaux - Direction des Equipements / DGESS Bordeaux Métropole — Péle Palrimoine Végétal et Biodiversité

Pilotage gfnerul dv programme Conduite o' opérations
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ALTO STEP + Hermel Paysagistes +

Salma EL MRANI (pilotage transversal)
Edith SANCHIS (valet administratif)
Anne LABROILLE ([Démarche participative - Inclusion)
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Projet de maitrise d’uaujvre (MOE) :
Etudes de conception, suivi des travaux

Cor i
préparation des bons structurants

de commande fravaux  créches et écoles

Prise de contact avec I'écale, FA— Adaptafion
visite, amorce de la démarche [E5€4 n Parlage esquisse || Partage projet  § dela Atelier plantation
o de la Charle 1 [
participative [ Charte

Démarches participatives (MOE) : Co-conception, présentation du projet, présentation et adaptation de la Charte des Cours Buissonniéres
Interlocuteurs : €quipes pédagogiques, responsables de site, équipes d'entretien, associations périscolaires, gestionnaires, éléves, parents...

Etudes de conception
(études préliminaires, avani-projet, projet)

Plantations

(oct.-février)

Méthodologie de réaménagement d'une cour - Source : ALTO STEP

Depuis 2021, le projet des Cours buissonnieres a déja permis le réaménagement de 23 cours de créches
et d’écoles avec une montée progressive du nombre de site réalisé chague année. Au total, ce sont 227
arbres qui ont été plantés dans ces cours et 12 630 m? de surfaces désimperméabilisées dont 8430 m? de
pleine terre. 12 nouvelles cours sont en cours de réalisation en 2025 dont 3 écoles maternelles, 3 écoles
élémentaires, 2 groupes scolaires et 2 créches.

3 sites 8 sites 12 sites 12 sites

+40 arbres +460 arbres +127 arbres Plantations en cours
1960 m2 2 040 m? 8 630 m2

dont 1 630 m? dont 1200 m2 dont 5 600 m?2

de sols vivants de sols vivants de sols vivants

(pleine ferre) (pleine terre) (pleine terre)

Quelques chiffes clés sur le programme des Cours buissonnieres depuis son lancement
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3. Une démarche participative de la conception jusqu’a la livraison
Le projet des cours buissonnieres fait I'objet d'une démarche participative pousée qui associe :

e Direction de I'établissement, équipe pédagogique,

e Parents

e Enfants des creches (observation)

e Eleves de maternelle et d’'élémentaire

e Directions de la petite enfance et des familles, de I'éducation, vie associative et enfance
e Association périscolaire

En amont
de la conceplion
Mars — Juin N-1

Présentation de la démarche
Prise de contact

Phase Flude Diagnostic des usages (MOE)
Pré&liminaire (EP) Visite, ateliers d"Schanges sur site pour spatiofisation
Juin —Cctobre N-1 des usoges et compréhension des besoins

Prézentation de I'esquisse
G a g ULl et co-conceplion (MOE)
(AVF) Ateliers de présentotion des esquisses, &changes sur
BN B =N site (préfiguration), validatfion des grands principes du
projet (prise en compte des besoins)

Prézentation de I'avant-projet

Phase Projet (PRO) et co-conception (MOE)

Mars — Avril N Ateliers de présentaofion des avoni-projet, validation
des aménagements prévus [mobiliers, ...]. Echanges
sur le format du chantier partficipatif.

Partage de 'avancement du projet
Envol des compie-rendus de chantisr

Chantiers participatifs
dont ateliers de plantation

Aprés la rentrée Médiation (MOE puis VILLE)
Avtomne N Co-concerfion de la charfe d'usages

Méthodologie de projet et photos d'ateliers participatifs — Source : ALTO STEP

La co-conception du projet et la réalisation d'une charte d'usages visent a :

1. Anficiper:
¢ Invitation des personnes en charge de I'entretien des cours et des responsables de sites aux
démarches participatives pour recueillir leurs avis,
e Temps d’échanges pour accompagner les nouveaux aménagements et leur entretien.

2. Accompagner ces changements :
e Proposition d'une Charte des Cours Buissonniéres : (O adapter d chaque cour et chaque
équipe) : Régles de vie dans la cour et Manuel d’entretien de la cour
e Accompagnement des équipes.

4. Une démarche apprenante intégrant des expérimentations et retours
d’expériences en continu

Le projet des Cours buissonniéres vise également a approfondir les connaissances sur des procédés
innovants de désimperméabilisation susceptibles d'abatire les eaux pluviales. Plusieurs matériaux et
dispositifs techniques ont été testés, tels que I'enrobé drainant clair et & faible impact carbone, de
mélange terre-copeaux étant moins volatils que la terre et moins dispersant que des copeaux, la



réalisation de joints enherbés sur enrobé pour désimperméabiliser ponctuellement les cours d'école a
faible colt (décapage ponctuel de I'enrobé). Ces nouvelles démarches et matérialités répondent aux
usages des cours d'écoles et aux attentes des usagers en termes de conservation d'emprises piétinables
et résistantes a I'intensité des usages présents dans les cours des écoles

Les retours d'expérience sur les projets déja réalisés permettent d'ajuster chaque année les solutions
envisagées pour le réaménagement des cours sur différentes thématiques :

1.

Arbres et végétal

Vigilance sur les plantations en pied d’arbre en zone circulée (flux et pérennité des plantations)
Expérimentation de plusieurs systémes de clétures (limiter le piétinement le temps de la pousse
du végétal). Vigilance sur le positionnement des massifs pour garantir la pérennité des clotures.

Choix d'essences fruitieres / aromatiques dés que possible (projet pédagogique) : pas de fruits
d noyaux ou 4 coques (seulement pépins).

Flux et matériaux

e Privilégier des revétements simples et pérennes : copeaux ou terre.

e Vigilance sur le positionnement des zones engazonnées (zones peu piétinées protégées et
arrosées)

e Limiter la dispersion des copeaux (bastaings bois, avec travail sur les hauteurs, zone arasée
en fonction des flux)

Mobilier et aménagements inclusifs

Vigilance sur le bois (fraitement anti-glissance, résistance des bois aux intempéries classe IV
minimum, nature du bois, surfaces poncées pour limiter les échardes).

Vigilance sur le choix du mobilier (franches d'age de I'établissement, hauteurs adaptées aux
enfants)

Penser a I'accessibilité PMR des cheminements principaux et des mobiliers (points d’'eau, bacs
potagers, cabanes).

Apercu de deux cours réaménagées :

Ecole élémentaire Saint-Bruno - MOE : LS2

Octobre 2022

Ecole élémentaire André Meunier - MOE :
QLAADF

© ALTO STEP
Juin 2024
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